

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3.6.2019 (dále jen dodatek)

Zhotovitel: Robert Willinger
Sídlo: Urbánkova 1588/9, PSČ 14300, Praha 4
IČO: 44341296
DIČ: CZ7309080218
Jménem firmy jedná: Robert Willinger


a

Objednatel: Společenství vlastníků Angelovova 3166-3171,
Sídlo: Angelovova 3169/7, 143 00 Praha 412
IČO: 75107961
DIČ: CZ75107961
Zapsáno v rejstříku společností, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl: S, vložka: 7918
Zastoupené: Ing. Jaroslavem Novotným – předsedou výboru SVJ
Marcelem Ryskou – místopředsedou výboru SVJ

uzavírají dnešním dnem na základě žádosti zhotovitele ze dne 16.8.2019 tento dodatek:


1. V čl. 4.1. se mění termín dokončení a předání bezvadného díla na **30.9.2019**.
2. V čl. 4.4. se mění termín na vyklizení na 8.10.2019.
3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Vyhotovuje se ve 2 stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Praze dne 19.8.2019


objednatel

Společenství vlastníků Angelovova 3166 – 3171
Angelovova 3169/7, 143 00 Praha 412
IČO: 75107961, DIČ: CZ75107961
svj.angelovova@email.cz
<http://www.volny.cz/svjangelovova/>

Robert WILLINGER
Zámečnické práce + poskytování technických služeb
Urbánkova 1588/9
143 00 Praha 4 - Modřany
IČO: 44341296, tel.: 774 152 999


zhotovitel

Dobrý den,

vzhledem k časovému skluzu, způsobeném subdodavatelem, který v termínu nedodal objednané lakování komaxitem, jsem nucen Vás jako objednatele požádat o prodloužení termínu zhotovení díla a předání nejpozději do 30.9.2019 formou dodatku ke smlouvě o dílo na výrobu a montáž vstupních portálů v objektu SVJ Angelovova 3166-3171 ze dne 3.6.2019.

Předem děkuji za vyhovění mé žádosti.

V Praze 16.8.2019.

S pozdravem

Robert Willinger

Zámečnictví - kovovýroba

Urbánkova 1588/9

143 00 Praha 4 - Modřany

IČO 44341296



O.K. 